

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 13 декабря 2018 г. № 7
 в редакции протокола
 от 9 апреля 2019 г. № 5,
 от 20 августа 2019 г. № 10,
 от 26 марта 2020 г. № 2)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Пронько С.В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0,0000	01.06.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000

3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000

6	100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком	Процент	2,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
---	--	---------	--------	------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Модернизация цифрового образовательного пространства Краснодарского края с целью полноценной интеграции в федеральную информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды в соответствии с едиными технологическими требованиями с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования. (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Человек	0,0000	31.12.2018	650,0000	3 400,0000	7 200,0000	17 000,0000 0	23 800,0000 0	34 000,0000 0

8	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных	Процент	0,0000	31.12.2018	5,0000	20,0000	50,0000	70,0000	80,0000	90,0000
---	---	---------	--------	------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Процент	20	40	70	100	-	-	Обновление 100% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.	
2	Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Тысяча человек	-	20	40	60	100	150	Проведение до конца 2024 года эксперимента повнедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 150 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций в Краснодарском крае, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и других технологий в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
3	Внедрена целевая модель	Единица	0	102	219	219	219	219	Внедрение к концу 2024 года	Приобретение

	цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации								целевой модели ЦОС в Краснодарском крае позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	товаров, работ, услуг
4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Единица	0	1	2	3	3	3	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
5	Создание ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») с количеством обучающихся не менее 800.	Единица	-	1	1	1	2	2	Создание к концу 2024 года не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» (включая созданный в 2018 году) позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
									пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным	

										механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Не	
6	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных	Процент	5	20	50	70	80	90	90	Определены и утверждены документы ведомственной и статистической отчетности с максимальным сбором данных из автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (АСУ СО КК).	Утверждение документа
7	34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Тысяча человек	0.65	3.4	7.2	17	23.8	34	34	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 34 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения. Проведено обучение и выданы соответствующие удостоверения.	Оказание услуг (выполнение работ)
8	100% образовательных организаций, государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на	Процент	20	40	100	100	100	100	100	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования	Оказание услуг (выполнение работ)

	территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком								федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет	
9	50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли курсы профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	Единица	-	-	25	50	-	-	Реализация к концу 2022 года Краснодарском крае программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по направлению "Менеджмент в образовании": - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Краснодарском крае ; - сформировать региональные и муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Краснодарском крае; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего проекта.	Проведение образовательных мероприятий

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	<p>Дополнительный показатель: 100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком</p>	Процент					

2	<p>Дополнительный показатель: 34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p>	Человек					
3	<p>Дополнительный показатель: Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных</p>	Процент					
4	<p>Дополнительный показатель: Количество муниципальных образований Краснодарского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы</p>	Единица					

	общего образования и среднего профессионального образования						
5	Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент					
6	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент					

7	<p>Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам</p>	Процент					
8	<p>Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования</p>	Процент					
9	<p>Основной показатель: Количество субъектов</p>	Единица					

	Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования						
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Проектом предусмотрено развитие в Краснодарском крае единого информационного пространства сферы образования, которая позволит во всех образовательных организациях создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы.

Ведомственный проектный офис, подготовивший проектную заявку входит в состав министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В рамках реализации проекта планируется обеспечить межведомственное взаимодействие:

- с департаментом информатизации и связи Краснодарского края по обеспечению совместно с Минком связи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местностях и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.

В рамках проекта предусмотрено обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды.

Для улучшения качества образования и принятия своевременных управленческих решений предполагается обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций.

В образовательном процессе в рамках реализации проекта перспективным видится направление по использованию при реализации основных образовательных программ современные технологии, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников".

Также предусмотрено создание и функционирование 5 центров цифрового образования для детей "IT-куб"(это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования). Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Краснодарском крае позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	08.05.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение с образовательными организациями
1.3.1	Мероприятие "Извещение о начале отбора на предоставление грантов"	09.01.2020	10.02.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Извещение о начале отбора на предоставление грантов
1.3.2	Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов"	01.02.2020	31.03.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов
1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о расходах гранта в форме субсидий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий"	01.09.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования
1.5.1	Мероприятие "Доведение до сведения образовательных организаций информации о направлениях грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики "	09.01.2020	01.04.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования
1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края в котором определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы
1.6.1	Мероприятие "Согласованы инфраструктурные листы по обновлению материально-технической базы"	01.02.2020	01.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Инфраструктурные листы по обновлению материально-технической базы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования
1.7.1	Мероприятие "Доведение до сведения образовательных организаций информации конкурсной документации открытых конкурсов на предоставление грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики (после официального опубликования на сайте Министерства просвещения Российской Федерации в информационной телекоммуникационной сети "Интернет")"	09.01.2020	01.07.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования
1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.8.1	Мероприятие "Анализ участия образовательных организаций в открытых конкурсах на предоставление грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики. "	01.07.2020	30.09.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.1	Мероприятие "Сбор информации о реализации мероприятий в рамках грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики."	01.10.2020	31.12.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.10. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями
1.11. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о закупке, доставке и наладке оборудования
1.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	07.05.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашения с образовательными организациями
1.15.1	Мероприятие "Извещение о начале отбора на предоставление грантов"	09.01.2021	10.02.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Извещение о начале отбора на предоставление грантов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.15. 2	Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов"	01.02.2021	31.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ Приказ МОНиМП об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов
1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий
1.16. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий"	01.09.2021	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий
1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования
1.17. 1	Мероприятие "Доведение до сведения образовательных организаций информации о направлениях грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики"	09.01.2021	01.04.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края в котором определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы
1.18.1	Мероприятие "Согласованы инфраструктурные листы по обновлению материально-технической базы"	01.02.2021	01.04.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Инфраструктурные листы по обновлению материально-технической базы
1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования
1.19.1	Мероприятие "Доведение до сведения образовательных организаций информации конкурсной документации открытых конкурсов на предоставление грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики (после официального опубликования на сайте Министерства просвещения Российской Федерации в информационной телекоммуникационной сети "Интернет")"	09.01.2021	01.07.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.20. 1	Мероприятие "Анализ участия образовательных организаций в открытых конкурсах на предоставление грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики."	01.07.2021	30.09.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.21. 1	Мероприятие "Сбор информации о реализации мероприятий в рамках грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики."	01.10.2021	31.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка
1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями
1.22. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Акт Приемки оборудования
1.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Обновление 100% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края
2.1.1	Мероприятие "Мониторинг текущего состояния информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края"	10.01.2019	01.04.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка об информационном наполнении сайтов ОО, их функциональных возможностях
2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о состоянии обновления информационных ресурсов
2.2.1	Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на предмет выполнения показателя"	01.12.2019	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга сайтов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации "	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края о методических рекомендациях по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
2.3.1	Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации "	01.04.2019	01.08.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Методические рекомендации методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.2	Мероприятие "Проведение обучающих семинаров и/или вебинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения"	01.04.2019	30.11.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о проведенной информационно-методической работе по обновлению сайтов
2.3.3	Мероприятие "Проведена информационно-методическая работа по использованию единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб""	01.10.2019	15.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОИМП Краснодарского края об использовании единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб"
2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края
2.4.1	Мероприятие "Мониторинг текущего состояния информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края"	01.11.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка об информационном наполнении сайтов ОО, их функциональных возможностях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о состоянии обновления информационных ресурсов
2.5.1	Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на предмет выполнения показателя"	01.12.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга сайтов
2.6	Контрольная точка "Обеспечено информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций Краснодарского края по обновлению информационных ресурсов"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края о порядке работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
2.6.1	Мероприятие "Проведение обучающих семинаров и/или вебинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения"	01.08.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о проведенной информационно-методической работе по обновлению сайтов
2.6.2	Мероприятие "Проведена информационно-методическая работа по использованию единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб""	01.08.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края об использовании единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.3	Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации"	01.08.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края о методических рекомендациях по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края
2.7.1	Мероприятие "Мониторинг текущего состояния информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края"	10.01.2021	31.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка об информационном наполнении сайтов ОО, их функциональных возможностях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о состоянии обновления информационных ресурсов
2.8.1	Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на предмет выполнения показателя"	01.12.2021	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга сайтов
2.9	Контрольная точка "Обеспечено информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций Краснодарского края по обновлению информационных ресурсов"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края о порядке работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
2.9.1	Мероприятие "Проведение обучающих семинаров и/или вебинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения"	01.04.2021	31.05.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о проведенной информационно-методической работе по обновлению сайтов
2.9.2	Мероприятие "Проведена информационно-методическая работа по использованию единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб""	01.04.2021	31.05.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края об использовании единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края
2.10.1	Мероприятие "Мониторинг текущего состояния информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края"	01.02.2022	31.03.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка об информационном наполнении сайтов ОО, их функциональных возможностях
2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о состоянии обновления информационных ресурсов
2.11.1	Мероприятие "Проведен мониторинг сайтов ОО на предмет выполнения показателя"	01.12.2022	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о результатах мониторинга сайтов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12	Контрольная точка "Обеспечено информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций Краснодарского края по обновлению информационных ресурсов"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края о порядке работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет
2.12.1	Мероприятие "Проведение обучающих семинаров и/или вебинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения"	01.04.2022	31.05.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о проведенной информационно-методической работе по обновлению сайтов
2.12.2	Мероприятие "Проведена информационно-методическая работа по использованию единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб""	01.04.2022	31.05.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Краснодарского края об использовании единой платформы государственных интернет-ресурсов "Госвеб"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
3.1.1	Мероприятие "Регламентировано решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	10.01.2020	28.02.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
3.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	25.08.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Штатное расписание центра IT-куб, график обучения сотрудников
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.08.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа План функционирования IT-куб
3.3.1	Мероприятие "Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб (инфраструктурный лист)"	01.02.2020	01.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Согласованный и утвержденный перечень оборудования (инфраструктурный лист)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.2	Мероприятие "Осуществление набора обучающихся"	15.07.2020	31.08.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о комплектовании групп учащихся центра IT-куб
3.3.3	Мероприятие "Осуществление ремонта в соответствии с утвержденным дизайн макетом (при необходимости)"	01.05.2020	15.08.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Акт Акт выполненных ремонтных работ
3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение с образовательной организацией
3.4.1	Мероприятие "Извещение о начале отбора на предоставление грантов"	01.02.2020	05.03.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Извещение о начале отбора на предоставление грантов
3.4.2	Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов"	05.03.2020	31.03.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Приказ Приказ МОНиМП об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)"	09.01.2020	15.02.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий
3.5.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий"	01.09.2020	31.12.2020	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий
3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о закупке, доставке и наладке оборудования
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
3.9.1	Мероприятие "Регламентировано решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	10.01.2021	28.02.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
3.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	25.08.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Штатное расписание центра IT-куб, график обучения сотрудников
3.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа План функционирования IT-куб
3.11.1	Мероприятие "Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб (инфраструктурный лист)"	01.02.2021	01.04.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Согласованный и утвержденный перечень оборудования (инфраструктурный лист)
3.11.2	Мероприятие "Осуществление набора обучающихся"	15.07.2021	31.08.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о комплектовании групп учащихся центра IT-куб
3.11.3	Мероприятие "Осуществление ремонта в соответствии с утвержденным дизайн макетом (при необходимости)"	01.05.2021	15.08.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Акт Акт выполненных ремонтных работ
3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение с образовательной организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12.1	Мероприятие "Извещение о начале отбора на предоставление грантов"	01.02.2021	05.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Извещение о начале отбора на предоставление грантов
3.12.2	Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов"	01.02.2021	31.03.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Приказ Приказ МОНиМП об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов
3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий
3.13.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий"	01.09.2021	31.12.2021	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий
3.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок
3.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями
3.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о закупке, доставке и наладке оборудования
3.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.17	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
3.17.1	Мероприятие "Регламентировано решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"	10.01.2022	28.02.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	25.08.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Штатное расписание центра IT-куб, график обучения сотрудников
3.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.19	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа План функционирования IT-куб
3.19.1	Мероприятие "Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб (инфраструктурный лист)"	01.02.2022	01.04.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Согласованный и утвержденный перечень оборудования (инфраструктурный лист)
3.19.2	Мероприятие "Осуществление набора обучающихся"	15.07.2022	31.08.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о комплектовании групп учащихся центра IT-куб
3.19.3	Мероприятие "Осуществление ремонта в соответствии с утвержденным дизайн макетом (при необходимости)"	01.05.2022	15.08.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Акт Акт выполненных ремонтных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение с образовательной организацией
3.20.1	Мероприятие "Извещение о начале отбора на предоставление грантов"	01.02.2022	05.03.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Извещение о начале отбора на предоставление грантов
3.20.2	Мероприятие "Подготовлен приказ об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов"	05.03.2022	31.03.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Приказ Приказ МОНиМП об утверждении списка образовательных организаций на получение грантов
3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий
3.21.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий"	01.09.2022	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидий
3.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2022	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.22. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями
3.23. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о закупке, доставке и наладке оборудования
3.24. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий"	-	31.12.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 150 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций в Краснодарском крае, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Рекомендации по включению современных цифровых технологий в образовательные программы
4.1.1	Мероприятие "Обеспечена разработка и модернизация образовательных программ в организациях, участвующих в проекте."	01.02.2020	01.07.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"	-	31.12.2019	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.2.1	Мероприятие "Определены критерии соответствия содержательных блоков образовательных программ современным цифровым технологиям"	01.10.2019	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка о критериях современных цифровых технологий
4.2.2	Мероприятие "Проведен мониторинг использования современных цифровых технологий в учебном процессе"	01.11.2019	15.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о результатах мониторинга
4.3	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории краснодарского края"	-	31.12.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.3.1	Мероприятие "Определены критерии соответствия содержательных блоков образовательных программ современным цифровым технологиям"	01.02.2020	01.03.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка о критериях современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг использования современных цифровых технологий в учебном процессе"	01.11.2020	15.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о результатах мониторинга
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Рекомендации по включению современных цифровых технологий в образовательные программы
4.4.1	Мероприятие "Обеспечена разработка и модернизация образовательных программ в организациях, участвующих в проекте."	01.02.2021	01.07.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.5	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 40000 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"	-	31.12.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.5.1	Мероприятие "Определены критерии соответствия содержательных блоков образовательных программ современным цифровым технологиям"	01.02.2021	01.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационная справка о критериях современных цифровых технологий
4.5.2	Мероприятие "Проведен мониторинг использования современных цифровых технологий в учебном процессе"	01.11.2021	15.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о результатах мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Рекомендации по включению современных цифровых технологий в образовательные программы
4.6.1	Мероприятие "Обеспечена разработка и модернизация образовательных программ в организациях, участвующих в проекте."	01.02.2022	01.07.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.7	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 60000 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"	-	31.12.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.7.1	Мероприятие "Определены критерии соответствия содержательных блоков образовательных программ современным цифровым технологиям"	01.02.2022	01.03.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка о критериях современных цифровых технологий
4.7.2	Мероприятие "Проведен мониторинг использования современных цифровых технологий в учебном процессе"	01.11.2022	15.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о результатах мониторинга
4.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
4.8.1	Мероприятие "Обеспечена разработка и модернизация образовательных программ в организациях, участвующих в проекте."	01.02.2023	01.07.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.9	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 100000 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"	-	31.12.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.9.1	Мероприятие "Определены критерии соответствия содержательных блоков образовательных программ современным цифровым технологиям"	01.02.2023	01.03.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка о критериях современных цифровых технологий
4.9.2	Мероприятие "Проведен мониторинг использования современных цифровых технологий в учебном процессе"	01.11.2023	15.12.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о результатах мониторинга
4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Рекомендации по включению современных цифровых технологий в образовательные программы
4.10.1	Мероприятие "Обеспечена разработка и модернизация образовательных программ в организациях, участвующих в проекте."	01.02.2024	01.07.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.11	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 150000 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"	-	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет
4.11.1	Мероприятие "Определены критерии соответствия содержательных блоков образовательных программ современным цифровым технологиям"	01.02.2024	01.03.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка о критериях современных цифровых технологий
4.11.2	Мероприятие "Проведен мониторинг использования современных цифровых технологий в учебном процессе"	01.11.2024	15.12.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о результатах мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "Создание ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») с количеством обучающихся не менее 800."	-	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Создание к концу 2024 года не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» (включая созданный в 2018 году) позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Не заявлено финансирование
5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	28.02.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)"	01.07.2022	01.08.2022	Аршеник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Заявка заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе
5.1.2	Мероприятие "Регламентировано решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	01.01.2023	28.02.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Приказ Приказ о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
5.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.06.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Устав Регистрация устава созданной организации/ внесение изменений в устав действующей организации
5.2.1	Мероприятие "Подача заявки на внесение изменений в Устав образовательной организации или лицензию (при необходимости)"	28.02.2023	01.06.2023	Аршеник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Устав Регистрация устава созданной организации/ внесение изменений в устав действующей организации
5.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.08.2023	Аршеник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Штатное расписание центра IT-куб

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие "Согласование и утверждение персонала центра IT-куб, планирование обучения"	01.04.2023	01.07.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Штатное расписание центра IT-куб, график обучения сотрудников
5.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.08.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа План функционирования IT-куб
5.4.1	Мероприятие "Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб (инфраструктурный лист)"	01.04.2023	01.05.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Согласованный и утвержденный перечень оборудования (инфраструктурный лист)
5.4.2	Мероприятие "Осуществление набора обучающихся"	01.07.2023	30.08.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Отчет о комплектовании групп учащихся центра IT-куб
5.4.3	Мероприятие "Осуществление ремонта в соответствии с утвержденным дизайн макетом (при необходимости)"	01.05.2023	15.08.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Акт Акт выполненных ремонтных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.08.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Положение о деятельности ИТ-куб Лицензия на ведение образовательной деятельности (при необходимости)
5.5.1	Мероприятие "Утверждено положение о структурном подразделении и получена лицензия на ведение дополнительного образования (при необходимости)"	01.06.2023	15.08.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Положение о деятельности ИТ-куб Лицензия на ведение образовательной деятельности (при необходимости)
5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
5.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «ИТ-куб»)"	01.01.2023	01.03.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о закупке, доставке и наладке оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.8	Контрольная точка "Обеспечено внебюджетное финансирование"	-	31.12.2023	Бурдейная С. Е., Начальник управления	Прочий тип документа Платежные документы, подтверждающие внебюджетное финансирование
5.8.1	Мероприятие "Обеспечено внебюджетное финансирование путем выделения собственных средств образовательной организации и/или привлечения внешних заинтересованных коммерческих структур."	01.05.2023	31.12.2023	Аршиник Е. И., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа Платежные документы, подтверждающие внебюджетное финансирование
6	Результат "Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных"	-	31.12.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Определены и утверждены документы ведомственной и статистической отчетности с максимальным сбором данных из автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (АСУ СО КК).
6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.06.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о структуре отчетности и планах оптимизации
6.1.1	Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края"	01.02.2019	25.05.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о возможности оптимизации документооборота

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка с описанием источников получения первичных данных и анализ возможности их автоматизации
6.2.1	Мероприятие "Разработан перечень ведомственной и статистической отчетности, которую можно получить путем однократного внесения данных и определены источники получения первичных данных с учетом возможной автоматизации"	15.05.2019	15.09.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Информационная справка с описанием источников получения первичных данных и анализ возможности их автоматизации
6.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.10.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Исходящее с письмо с приложением о необходимой модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края
6.3.1	Мероприятие "Разработано частное техническое задание по модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	01.09.2019	31.10.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Частное техническое задание для модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края в рамках сопровождения системы.
6.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)"	-	20.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4.1	Мероприятие "Осуществлена необходимая модернизация АСУ СО КК по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	01.11.2019	20.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.4.2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	01.12.2019	20.12.2019	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет о результатах мониторинга
6.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка о структуре отчетности и планах оптимизации
6.5.1	Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края"	01.02.2020	01.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка о структуре отчетности и планах оптимизации
6.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо с приложением о необходимой модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.6.1	Мероприятие "Разработано частное техническое задание по модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	01.02.2020	30.04.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Частное техническое задание для модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края в рамках сопровождения системы.
6.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.08.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.7.1	Мероприятие "Осуществлена необходимая модернизация АСУ СО КК по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	01.07.2020	01.08.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.7.2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	15.07.2020	01.08.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о результатах мониторинга
6.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о структуре отчетности и планах оптимизации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8.1	Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края"	15.01.2021	01.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о возможности оптимизации документооборота
6.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Исходящее с письмо с приложением о необходимой модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края
6.9.1	Мероприятие "Разработано частное техническое задание по модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.01.2021	01.04.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Положение Частное техническое задание для модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края в рамках сопровождения системы.
6.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)"	-	01.09.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.10.1	Мероприятие "Осуществлена необходимая модернизация АСУ СО КК по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.06.2021	01.09.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.10.2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	01.08.2021	01.09.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о результатах мониторинга
6.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.03.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о структуре отчетности и планах оптимизации
6.11.1	Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края"	15.01.2022	01.03.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о возможности оптимизации документооборота
6.12	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Исходящее с письмо с приложением о необходимой модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края
6.12.1	Мероприятие "Разработано частное техническое задание по модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.01.2022	01.04.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Частное техническое задание для модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края в рамках сопровождения системы.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.09.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.13.1	Мероприятие "Осуществлена необходимая модернизация АСУ СО КК по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.06.2022	01.09.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.13.2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	01.08.2022	01.09.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет о результатах мониторинга
6.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.03.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка о структуре отчетности и планах оптимизации
6.14.1	Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края"	15.01.2023	01.03.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка о возможности оптимизации документооборота
6.15	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо с приложением о необходимой модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15.1	Мероприятие "Разработано частное техническое задание по модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.01.2023	01.04.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Частное техническое задание для модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края в рамках сопровождения системы.
6.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)"	-	01.09.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.16.1	Мероприятие "Осуществлена необходимая модернизация АСУ СО КК по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.06.2023	01.09.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.16.2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта"	01.08.2023	01.09.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о результатах мониторинга
6.17	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.03.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о структуре отчетности и планах оптимизации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.17.1	Мероприятие "проведение ревизии и ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края"	15.01.2024	01.03.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Справка о возможности оптимизации документооборота
6.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Исходящее с письмо с приложением о необходимой модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края
6.18.1	Мероприятие "Разработано частное техническое задание по модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (далее АСУ СО КК) по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.01.2024	01.04.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Частное технической задание для модернизации автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края в рамках сопровождения системы.
6.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)"	-	01.09.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя
6.19.1	Мероприятие "Осуществлена необходимая модернизация АСУ СО КК по обеспечению формирования необходимого процента ведомственной и статистической отчетности путём однократного введения данных."	15.06.2024	01.09.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Инструкция Инструкция по использованию средств автоматизированной системы управления сферой образование Краснодарского края для достижения целевого показателя

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7	Результат "34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения"	-	31.12.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 34 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения. Проведено обучение и выданы соответствующие удостоверения.
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации
7.1.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения."	01.09.2019	01.10.2019	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Справка об организациях-участниках проекта в текущем периоде и о их кадровом потенциале.
7.1.2	Мероприятие "Разработка учебной программы"	01.08.2019	15.09.2019	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа программа повышения квалификации
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечении проведения повышения квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие "Определены кадровые и технические ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению обучения"	01.09.2019	30.09.2019	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Об использовании материально-технического обеспечения и привлечения сотрудников к проведению обучения.
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
7.3.1	Мероприятие "Проведено обучение в рамках государственного задания ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей удостоверений."	01.10.2019	30.11.2019	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Реестр удостоверений о прохождении обучения на курсах повышения квалификации
7.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края
7.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
7.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.7.1	Мероприятие "Внесение изменений в государственное задание ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по осуществлению обучения педагогических работников в рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда" (при необходимости)"	01.12.2019	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края
7.7.2	Мероприятие "Внесение изменений в государственную программу Краснодарского края "Развитие образования" во выделению подпункта в рамках субсидии по осуществлению обучения педагогических работников в рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда""	01.10.2019	31.12.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Внесение изменений в государственную программу Краснодарского края "Развитие образования" по осуществлению обучения педагогических работников в рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда" (при необходимости)
7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации
7.8.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения."	10.01.2020	31.03.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Справка об организациях-участниках проекта в текущем периоде и о их кадровом потенциале.
7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечении проведения повышения квалификации
7.9.1	Мероприятие "Определены кадровые и технические ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению обучения"	01.04.2020	31.05.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Об использовании материально-технического обеспечения и привлечения сотрудников к проведению обучения.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
7.10.1	Мероприятие "Проведено обучение в рамках государственного задания ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей удостоверений."	01.06.2020	31.12.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Реестр удостоверений о прохождении обучения на курсах повышения квалификации
7.10.2	Мероприятие "Мониторинг проведения курсов повышения квалификации "	01.06.2020	30.09.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Отчет о количестве человек прошедших курсы повышения квалификации на конец 3 квартала 2020 года
7.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
7.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год.
7.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации
7.14.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения."	01.02.2021	31.03.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка об организациях-участниках проекта в текущем периоде и о их кадровом потенциале.
7.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.15.1	Мероприятие "Определены кадровые и технические ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению обучения"	01.05.2021	31.05.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Об использовании материально-технического обеспечения и привлечения сотрудников к проведению обучения.
7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
7.16.1	Мероприятие "Проведено обучение в рамках государственного задания ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей удостоверений."	01.06.2021	31.12.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Реестр удостоверений о прохождении обучения на курсах повышения квалификации
7.16.2	Мероприятие "Мониторинг проведения курсов повышения квалификации"	01.06.2021	30.09.2021	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Отчет о количестве человек прошедших курсы повышения квалификации на конец 3 квартала 2021 года
7.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
7.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год.
7.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации
7.20.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения."	01.02.2022	31.03.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка об организациях-участниках проекта в текущем периоде и о их кадровом потенциале.
7.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.21. 1	Мероприятие "Определены кадровые и технические ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению обучения"	01.05.2022	31.05.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Об использовании материально-технического обеспечения и привлечения сотрудников к проведению обучения.
7.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
7.22. 1	Мероприятие "Проведено обучение в рамках государственного задания ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей удостоверений."	01.06.2022	31.12.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Реестр удостоверений о прохождении обучения на курсах повышения квалификации
7.22. 2	Мероприятие "Мониторинг проведения курсов повышения квалификации"	01.06.2022	30.09.2022	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Отчет о количестве человек прошедших курсы повышения квалификации на конец 3 квартала 2022 года
7.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
7.23. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2022 год.
7.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации
7.26.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения."	01.02.2023	31.03.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка об организациях-участниках проекта в текущем периоде и о их кадровом потенциале.
7.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.27. 1	Мероприятие "Определены кадровые и технические ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению обучения"	01.05.2023	31.05.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Об использовании материально-технического обеспечения и привлечения сотрудников к проведению обучения.
7.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
7.28. 1	Мероприятие "Проведено обучение в рамках государственного задания ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей удостоверений."	01.06.2023	31.12.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Реестр удостоверений о прохождении обучения на курсах повышения квалификации
7.28. 2	Мероприятие "Мониторинг проведения курсов повышения квалификации"	01.06.2023	30.09.2023	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Отчет о количестве человек прошедших курсы повышения квалификации на конец 3 квартала 2020 года
7.29	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
7.29. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2023	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2023 год.
7.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации
7.32.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения."	01.02.2024	31.03.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка об организациях-участниках проекта в текущем периоде и о их кадровом потенциале.
7.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.33. 1	Мероприятие "Определены кадровые и технические ресурсы ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению обучения"	01.05.2024	31.05.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Справка Об использовании материально-технического обеспечения и привлечения сотрудников к проведению обучения.
7.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
7.34. 1	Мероприятие "Проведено обучение в рамках государственного задания ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края (не менее 24 часов) с выдачей удостоверений."	01.06.2024	31.12.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Реестр удостоверений о прохождении обучения на курсах повышения квалификации
7.34. 2	Мероприятие "Мониторинг проведения курсов повышения квалификации"	01.06.2024	30.09.2024	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Отчет Отчет о количестве человек прошедших курсы повышения квалификации на конец 3 квартала 2020 года
7.35	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
7.35. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.36.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.37	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2024	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2024 год.
7.37.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Богачева М. Ю., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования	Исходящее письмо Письмо о необходимости подключения к сети интернет социально-значимых объектов Краснодарского края, в том числе и образовательных организаций.
8.1.1	Мероприятие "Актуализация данных, и их выверка по качеству подключения образовательных организаций к сети интернет."	01.01.2019	01.05.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Подготовлен свод данных о подключении к скоростной сети интернет.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.2	Мероприятие "Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период"	26.05.2019	31.08.2019	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденный перечень организаций для подключения к сети Интернет
8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.
8.2.1	Мероприятие "Сформирована комиссия по осуществлению контроля за выполнением показателя юридическим лицом подрядчиком"	15.07.2019	15.08.2019	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.
8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Акт Акт выполненных работ
8.3.1	Мероприятие "Комиссией подписан акт о реализации целевых показателей за отчетный период"	01.12.2019	30.12.2019	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Акт акт приемки выполненных работ
8.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Богачева М. Ю., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования	Исходящее письмо Письмо о необходимости подключения к сети интернет социально-значимых объектов Краснодарского края, в том числе и образовательных организаций.
8.4.1	Мероприятие "Актуализация данных, и их выверка по качеству подключения образовательных организаций к сети интернет."	01.01.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Подготовлен свод данных о подключении к скоростной сети интернет.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.4.2	Мероприятие "Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период"	20.01.2020	10.02.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденный перечень организаций для подключения к сети Интернет
8.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.
8.5.1	Мероприятие "Сформирована комиссия по осуществлению контроля за выполнением показателя юридическим лицом подрядчиком (внесены изменения при необходимости)"	20.01.2020	10.02.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.
8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Акт Акт выполненных работ
8.6.1	Мероприятие "Комиссией подписан акт о реализации целевых показателей за отчетный период"	01.12.2020	31.12.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Акт акт приемки выполненных работ
8.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет
8.7.1	Мероприятие "Мониторинг подключения образовательных организаций к сети Интернет"	10.01.2020	31.03.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.7.2	Мероприятие "Мониторинг подключения образовательных организаций к сети Интернет"	01.04.2020	30.06.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет
8.7.3	Мероприятие "Мониторинг подключения образовательных организаций к сети Интернет"	01.07.2020	30.09.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет
8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Богачева М. Ю., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования	Исходящее письмо Письмо о необходимости подключения к сети интернет социально-значимых объектов Краснодарского края, в том числе и образовательных организаций.
8.8.1	Мероприятие "Актуализация данных, и их выверка по качеству подключения образовательных организаций к сети интернет."	01.01.2021	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Справка Подготовлен свод данных о подключении к скоростной сети интернет.
8.8.2	Мероприятие "Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период"	20.01.2020	10.02.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденный перечень организаций для подключения к сети Интернет
8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.9.1	Мероприятие "Сформирована комиссия по осуществлению контроля за выполнением показателя юридическим лицом подрядчиком (внесены изменения при необходимости)"	20.01.2020	10.02.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.
8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Акт Акт выполненных работ
8.10.1	Мероприятие "Комиссией подписан акт о реализации целевых показателей за отчетный период"	01.12.2021	31.12.2021	Юшков Е. В., Руководитель департамента	Акт акт приемки выполненных работ
8.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет
8.11.1	Мероприятие "Мониторинг подключения образовательных организаций к сети Интернет"	10.01.2021	31.03.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет
8.11.2	Мероприятие "Мониторинг подключения образовательных организаций к сети Интернет"	01.04.2021	30.06.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.11.3	Мероприятие "Мониторинг подключения образовательных организаций к сети Интернет"	01.07.2021	30.09.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет
9	Результат "50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли курсы профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Реализация к концу 2022 года Краснодарском крае программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по направлению "Менеджмент в образовании": - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Краснодарском крае; - сформировать региональные и муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Краснодарском крае; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего проекта.
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Образовательные программы профессиональной переподготовки руководителей и ОИВ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1.1	Мероприятие "В программы переподготовки руководителей образовательных организаций включены модули, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды"	09.01.2020	30.09.2020	Терновая Л. Н., проректор по учебной работе	Прочий тип документа Утвержденные программы
9.1.2	Мероприятие "Определены материально-технические и программные ресурсы для использования в программе переподготовки"	09.01.2020	30.09.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Методические рекомендации Методические рекомендации по использованию ресурсов в программе переподготовки.
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечении проведения курсов переподготовки.
9.2.1	Мероприятие "Письмо о начале набора в группу на курсы переподготовки на 2021 год"	01.10.2020	31.12.2020	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо о начале набора в группу на курсы переподготовки на 2021 год
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о проведенных курсах

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3.1	Мероприятие "Проведено обучение"	09.01.2021	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр дипломов о прохождении обучения по программе переподготовки
9.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Исходящее письмо Письмо о начале набора в группу на курсы переподготовки на 2021 год
9.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Отчет Информационный отчет о проведенных курсах
9.5.1	Мероприятие "Проведено обучение"	09.01.2022	31.12.2022	Пронько С. В., Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр дипломов о прохождении обучения на курсах переподготовки

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
4	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	5
5	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10

6	Участник регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		20
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10

8	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
9	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Цветков А. В.	20
10	Участник регионального проекта	Богачева М. Ю.	Главный консультант		25
11	Участник регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	Пронько С. В.	10
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Цветков А. В.	20
13	Участник регионального проекта	Аршиник Е. И.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Мясищева Е. В.	15
14	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10

15	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	5
16	Участник регионального проекта	Бурдейная С. Е.	Начальник управления	Анышко Е. А.	5
Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
18	Участник регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		20
19	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Цветков А. В.	20
20	Участник регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	Пронько С. В.	10
21	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
22	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	5
23	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	проректор по учебной работе		30
Создание ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») с количеством обучающихся не менее 800.					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Цветков А. В.	20
25	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Цветков А. В.	20

26	Участник регионального проекта	Аршиник Е. И.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Мясищева Е. В.	15
27	Участник регионального проекта	Бурдейная С. Е.	Начальник управления	Анышко Е. А.	5
28	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
29	Участник регионального проекта	Лоскутова Е. О.	Начальник отдела	Пронько С. В.	10
30	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	5

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
32	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
33	Участник регионального проекта	Богачева М. Ю.	Главный консультант		25
34	Участник регионального проекта	Цветков А. В.	Заместитель министра	Воробьева Е. В.	10

34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
36	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
37	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	проректор по учебной работе		30
100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юшков Е. В.	Руководитель департамента	Швец В. А.	20
39	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
40	Участник регионального	Юшков Е. В.	Руководитель департамента	Швец В. А.	20
50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли курсы профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
42	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	проректор по учебной работе		30

43	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		10
----	--------------------------------	---------------	--	--	----